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SWKI-Kurzseminar-Reihe
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Leistungen der Fachingenieure
fur Gebaudeautomation
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8. November 2010

Agenda

* Begriissung/Einleitung

* Richtlinie SWKI BA101-01
- Grundaufbau der Richtlinie

- Effektive Beispiele der Projektphasen
anhand des GA-Radar

* Fragerunde

* Apéro und Networking

Christian Walther

Jobst Willers

Alfred Freitag

Christian Walther
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Passerellenprogramm
Energieingenieur Gebaude

WWW. .ch

Passerellenprogramm
Energieingenieur Gebaude

* Nachwuchs fiir unsere Branche!
+ Erster Kurs: lauft
» Zweiter Kurs: Start 21.02.11

* Info's: www.passerelle-energieingenieur.ch
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1. Schweizer Hygienetagung 2011

* SWKlund VDI

+ Zwei gemeinsame Richtlinien
SWKI VA104-01 und VDI 6038

UNG 2011

G

* 27.und 28. Januar 2011 in Luzern
* Umsetzung in die Praxis

* Bis 15.11.10 Friihbucherrabatt unter
www.swki.ch

<
=
w
pro]
o
=
i
N
fro]
=
7]

Luzern - Schweiz

SWKI BA101-01

+ Schnittstelle der Gebaudetechnik

* Umfassendes Werk

» Wichtig, fir die Grundlagen

AICHTLINIE
SWKI

omecTvE

sicc BA101-01
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Gebaudeautomation verbindet die

Gebaudetechnik

Gewerke- und verbandsiibergreifende Richtlinie
*« GNI Bernhard Inniger, Sauter;

. Bruno Kistler, Penta Control

« FKR Jirg Herzog, Siemens

« ProKlima Alfred Freitag, Belimo

« MeGA Peter Siegenthaler, ISP und Partner
< ETH Walter Werner, mivune AG

* SIA/HSLU Jirg Todtli, Siemens

- SSI Lars Miilli, Gruner

« SWKI Jobst Willers

SWKI-Richtlinie BA 101-01

Gebaudeautomation
1. Notwendigkeit GA-Richtlinien
2. Zielsetzung

3. Planungsphasen
- Strategische Planung
- Vorstudien
- Projektierung
- Ausschreibung
- Realisierung
- Bewirtschaftung

4. Abgrenzung
- zu SIA 108 Leistungsbeschrieb
- zu MeGA GA-Dokument
- GA-Technologie

5. Zusammenfassung
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1. Notwendigkeit GA-Richtlinie

» Schwierigkeiten in der Planung bei

* Leistungen Fachkoordination

» Beschaffung Feldgerate und Schaltschranke
* Honorierung GA-HLKSE

+ Anlagebeschrieb / Funktionsbeschrieb

* Integrale Tests

2. Zielsetzung

» Zustandigkeiten festlegen

» Qualitdt GA-Funktionen sicherstellen
* Leistungen und Honorierung klaren
* Verstandigung und Teamgeist




SWId
SICC
SITC

3. Wichtige Planungsphasen

+ Strategische Planung
» Bauprojekt
* Realisierung

* Betriebsoptimierung

Phase 1: Strategische Planung
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Phase 2: Vorstudien
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Phase 3: Projektierung
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Phase 5
Realisierung
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Phase 6: Bewirtschaftung
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4. Abgrenzungen

Die BA 101-01 ersetzt nicht die

+ LHO 108 SIA
+ Standards fir GA-Dokumente
» Technologie-Entscheidungen und Variantenstudium
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5. Zusammenfassung

* GA-Planungsmandat in Projektorganisation
beschreiben

* Integrale Planung und Anforderungsprofil bestimmen
* IBN / Abnahme / Integrierte Tests

* Nur mit Verstéandigung zu guten Anlagen mit hoher
Energieeffizienz
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Gebaudeautomation Radar = GA-Radar

Gebaudeautomation verbindet die
Gebaudetechnik

Alfred Freitag

Fakten

- Energie
- Komfortanspriiche

verschiedene Gewerke
* GA hat keinen eigene BKP-Nr.
» Die GA wird’s schon richten!

» Die Bedeutung der Gebaudeautomation steigt

+ Gebaudeautomation ist traditionell aufgesplittet in

* Am Schluss fehlt das Geld fiir den MSR-Planer!
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Ziel:
Von Schnittstellen hin zu Verbindungsstellen

einheitliche verschiedene einheitliche

planung gewerke funktionen
durch realisieren fir
architekten gebéude den das den
architekten gebiivde nutzer

Ursache
Zunft, Berufstand?

ciB

Beyond 1995

nte BA|ICS
Systems Building | Integrated
Automation | Communication
Systems | Systems.

/ Security| HVAC&other [Text&
/" acces control | plants control [Data | Voice

19901995

1985- 1990
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Stellenwert der GA?

Korper = Architektur
Muskeln = HLKS
Hénde, Augen, Nerven, Hirn = GA

Fiir was wird bezahlt?
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Projektphasen

Gores | Fachplaner | Untemehmer Verwese
— Phase 1 ol L
Strategische Planung W oo iy | o0 || o | Crtone
Koordination de Tatigkeiton
fur don gesamien Prozessablau) 1 [Fegoi| MM
‘ v | ulk|o m cadutisa damrsn
O, | P 12 D M ‘Typologische Untersuchung eines Gebaudt
“Anforderungsprofle GA
13/ E|D M (Entscheidungshie 1.3)
“
w|E|D M
‘GA-Planer bestimmen
wslelo ™ Planersubmission/Wettbewerb

GA-Radar Fabrikationsgebaude

GA-Radar

Komfort
5.0

Energieffizienz Flexibilitat

Gebaudekategorie Verfligbarkeit
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Referenzgebaude

Energieffizienz

GA-Radar

Flexibilitit

Referenzen

Farsorge und Gesundheic
Projektstart

Umbau und Emeusrung
Gewerk

HUCGA, NPK 24, 257

Bavherr
Kreis Obarangadin
Bauleitung

Walcr Dietche, Archicekeur- und Bau-
Ieftungsbiro AG, Chur

Fachkoordination
. Collnbers & Co., St Mortz

Termine
Projektstarts Januar 2005
Baubeginn: Vai 2
@bergabe: November 2008
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CHECKLISTE 1.7 | Anforderungsprofil GA definieren

Projekt: Verfasser:

Projekt-Nr.: Datum:

Anlage:

Verteiler:

Aufgaben Bemerkungen

H

Wer betreibtbedient

FM-Dienstleister vorhanden
GA-Radar (grob)

Netzwerk

Verfugbarkeit

Art des Gebéudes

GA-Energieeffizienz SN EN 15232 Klassen A~B~C-D

Bedirfnisse definieren

Integration Systeme

Alarmierung

[ B e e B R R R = = R
ooooDoOOoDOoDOOO0OO0OO00
ooooDOoOoDOoDOO0OO0OO0OO00

Visualisierung und Trends

Datum und Unterschrift Verfasser:

01-01

EN15232

Tabelle 1 — Funktionsliste und Zuordnung zu den Klassen der GA-Energieeffizienz

|

s T =

[AUTOMATISCHE STEUERUNG UND REGELUNG .
| REGELUNG DES HEIZBETRIEBS o T
[ Regelung der Ubergabe

Die Regeleinrichtung wird

|
> |
2
o

.
-
L.

.

-
-

.

]

I
-
-
-
L

|

I

2
.
-

N

-

.
-

- -
auf der Ubergabe- oder Raumebene instzlied 1

L
-5
s
b
-
.
SR

N
e
-
-
-
S

=
=
-
T
e
T
e

2E
-

T
-
-

[

-

_—
s
-

on zwschen den »* |
Haaaa - =
e
.

e

-

. L
.

o
e

@

= - . &

(Vor- oder Rucklauf)

.

& i
B

.
-
it
,.**

-
i

01-01

Betriebsoptimierung

Wissen wo die Verluste sind!

Kosten

Klasse LON
Klasse
c/B
-SR MP

~ Wissens-Antri

Stetig Ansteuerbar
kt Kommunikativ =

ventionell = Glauben

Funktionalitat

01-01

Wissen
handeln




Danke fiir lhren Besuch!

Geniessen Sie den Apéro~ -,
und besuchen Sie
unsere Sponsoren!
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