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Herzlich Willkommen zur
SWKI-Kurzseminar-Relhe

SIA Honorarordnung LHO 108:2014

Ordnung fur Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und
Ingenieure der Bereiche Gebaudetechnik, Maschinenbau und
Elektrotechnik

SWKI VA105-01

Raumlufttechnische Anlagen in medizinisch genutzten
Raumen (Planung, Realisierung, Qualifizierung, Betrieb)

SIA 2046

Integrale Tests von Gebaudetechniksystemen
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Ablauf

Einleitung

SIA Honorarordnung LHO 108:2014 Marco Waldhauser
Fragerunde

SWKI VA105-01 Arnold Brunner
Fragerunde

SIA 2046 Volker Wouters
Fragerunde

>Bitte Fragebogen zur Veranstaltung ausfullen<

Apéro zwischen den Ausstellern
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Gebaudetechnik - Forum

15. SWKI-Forum
Gebaudetechnik

EINLADUNG

Freitag, 3. Juli 2015
Hochschule Luzern —Technik & Architektur

Referat: Basel Siid — Geplante und gebaute
Impulse fir das Basel «hinter den Geleisen»

Referent:
Robert Hosl,
Partner, Herzog & de Meuron

Aktuell:

Warum braucht der SIA Gebaudetechnik-
Ingenieure?

Stefan Cadosch, SIA Prasident

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

HOCHSCHULE
2./4.19. Juni 2015 LUZERN
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SIA Honorarordnung LHO 108:2014

Ordnung fur Leistungen und Honorare der
Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche
Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik

Marco Waldhauser
HLK-Ing. HTL / SIA
Prasident SWKI

Waldhauser + Hermann AG
Ingenieurbiro USIC/SIA
Florenzstrasse 1d

4142 Minchenstein
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LHO 102
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103
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far
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016 1085 2701 1984
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SIA 104:1984
«Ordnung fir Leistungen und Honorare
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26.01.1984. 31.12.1964

105
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I — |
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Bauing
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Wesentliche Resultate der Revision

Revision SIA 102, 103, 105, 108, 111 & 112

- alle: identischer Artikel 1, Homogenisierung der Begriffe in allen LHO

- 102: Generalplanerzuschlag aufgenommen und beziffert: i.R. 5%

- 103: Tiefbau neben dem Hochbau integriert

- 105: in Harmonisierung mitgenommen

- 108: Fachkoordination ausgewiesen, ebenso Gebaudeautomation

- 112: verschlankt auf reines Phasenmodell und Begriffsdefinitionen, keine Leistungs-,
Honorar- und Vertragsaspekte mehr, diese sind klar den LHO zugewiesen

. 111: analog 112

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser 8
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Revision SIA Planervertragsmuster

1001/1: Planervertragsmuster «Planer-/Bauleitungsvertrag»
1001/2: Planervertragsmuster «Gesellschaftsvertrag fir Planergemeinschaften»

1001/3: Planervertragsmuster «Subvertrag fur Planer- und/oder Bauleitungsleistungen»

sia sia sia

SIA 10011 SIA 1001/2 SIA 1001/3

Planer- | Bauleitungsvertrag g fiir F laner- und/oder
plen Hosgatn 20
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LHO 108: Wesentliche Neuerungen

» Klarung von Begriffen und Schnittstellen

« Abgrenzung von Zusatzleistungen

« Gebaudeautomation — Art. 8 komplett Uberarbeitet
« Fachkoordination — Art. 9 neu

» Organisationsformen

S1d

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser
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Art. 2 Aufgaben und Stellung des Ingenieurs

2.1 Der Ingenieur erfulit Aufgaben der Beratung, Planung, Projektierung, Bauleitung sowie der Bewirt-
Tétigkelt des schaftung in seinem Fachgebiet.

Ingenieurs A LT

21 & Der Ingenieur erbringt intellektuelle Leistungen flr die Planung, Projektierung, Bauleitung und die
Tatigkeit des Bewirtschaftung von Bauwerken, die Gesamtleitung und Koordination sowie die Beratung des Auftrag-
Ingenieurs gebers.

.2 Der Unternehmer hat grundsatzlich keinen Anspruch, bei seiner Arbeitsausfiihrung vom Bauherrn oder
N E U von der Fachbauleitung tiberwacht zu werden. Die Bauleitung konzentriert ihre Kontrollen wahrend der
Bauausfuhrung auf wesentliche Punkte.

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser 11
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Art. 3.7 Fachkoordination der Gebaudetechnik

3.7
Fachkoordi-
nation der
Gebaude-
technik

A

Die Fachkoordination umfasst die technische und rdumliche Koordination der Gebaudetechnik und
ist eine den Einzelfachgebieten Ubergeordnete Tatigkeit, die unter FUhrung des Gesamtleiters erbracht
wird.

Die Fachkoordination befasst sich mit den gegenseitigen Einfliissen von Gebaudetechnik und Bau-
werk. Dies bedingt eine frihe Absprache und Klarung zwischen Gesamtleiter, Fachplaner und Fach-
koordinator.

Die Fachkoordination wird in normal anspruchsvollen Projekten vom gesamten Planerteam unter
Flihrung des Gesamtleiters erbracht.

Die Fachkoordination umfasst folgende wesentliche Leistungen:

- das Fuhren der Koordinationssitzungen,

- das Erstellen von fachibergreifenden Gesamtkoordinationspléanen,
- das Erstellen von fachiibergreifenden Gesamtaussparungsplanen,
- die technische Abstimmung der Gewerke.

Bei komplexen Bauvorhaben mit hohen Koordinationsanforderungen oder technisch grossen gegen-
seitigen Abhangigkeiten ist es von Vorteil, unter Fllhrung der Gesamtleitung die raumliche Fachkoordi-
nation einem friihzeitig beigezogenen Fachkoordinator (siehe Art. 9.3) und/oder die technische Fach-

koordination einem frihzeitig beigezogenen Leiter Gebaudetechnik (siehe Art. 9.5) in Auftrag zu geben.

Die Leistungen des Fachkoordinators sowie deren Abgrenzung zu den Leistungen des Gesamtleiters
und der einzelnen Fachplaner sind aufgabenbezogen festzulegen.

Sofern die Fachkoordination nicht durch den Gesamtleiter nach Art. 3.7.2 erbracht wird, sind diese
Leistungen besonders zu vereinbaren und zusétzlich zu honorieren,

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser
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Art. 4.31 Vorprojekt

S1d

Leistungs-
bereiche

Grundleistungen

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Vorprojekt

- Erarbeiten eines Vorprojekts einschliesslich
Plane und Prinzipschemata

- Mitwirken bei der Grobkoordination
- Abstimmen der Konzepte

- Erstellen eines generellen Anlage- bzw. In-
stallationsbeschriebs

-| Thermische, Raumluftdynamische, Tageslicht-
simulationen usw.

Losungsmaglichkeiten

- Erarbeiten und Bewerten von Varianten
zu Vorprojekt

- Fachkoordination gemass Art. 9
- Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen

Erstellen eines umfassenden Sicherheits-
konzeptes, beinhaltend bauliche, betriebliche
und technische Massnahmen

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser 13



Art. 4.31 Vorprojekt

S1d

Leistungen und
Entscheide des
Auftraggebers

Teilphasen-
abschluss

Zurverfugungstellen der auftraggeberseitigen Grundlagen
Einsatz von Fachplanern, Spezialisten und Beratern

Genehmigen der Projektorganisation, des PQM und des Informationskonzeptes, der technischen

Konzepte sowie des Vorprojektes mit Kostenschatzung und generellem Zeitplan
Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

Erstellen des Betriebskonzeptes

Definieren der Schutzziele

Entscheid Uber die weiterzuverfolgende Projektvariante

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser
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Art. 4.33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Leistungs-
bereiche

Grundleistungen

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Organisation

Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1, insbesondere:

— Mitwirken bei der Behandlung von Ein-
sprachen

Auftrags-
gegenstand

Beschrieb und
Visualisierung

Baugesuch

- Begleiten des Baubewilligungsverfahrens
einschliesslich Bereitstellen der Unterlagen

Gesuche fiir Spezialbewilligungen,
Konzessionen und Landerwerb

- Erarbeiten von Subventionsgesuchen

- Verhandlungen mit den Bewilligungsinstanzen

- Nachweis zur Erlangung einer Zertifizierung
(Minergie usw.)

- Wéarmeschutznachweis

Bereinigung des Bauprojekts

- Projektanderungen als Folge behérdlicher
Auflagen

— Bereitstellen aussergewdéhnlicher Bewilli-
gungsunterlagen (Umweltvertraglichkeits-
bericht usw.)

- Kanalisationseingabe

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser 15




Art. 4.52 Ausfuhrung

Leistungs-
bereiche

Auftrags-
gegenstand

Beschrieb und
Visualisierung

Grundleistungen

Fachbauleitung

Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken
bei der Festlegung des Bauvorganges fur die
vom Ingenieur bearbeiteten Anlageteile

Uberwachen der Qualitat der ausgefiihrten
und der im Werkvertrag festgehaltenen
Leistungen

Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen
Lieferungen

S1d

Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Bauleitung flr Anlageteile, welche von Dritten

projektiert wurden

Vom Auftraggeber oder von der Gesamt-
leitung gewtinschte standige Bauaufsicht
bzw. regelmassige Teilnahme an Bau- und
Koordinationssitzungen

Teilnahme an Bau- und Koordinations-
sitzungen nach Bedarf

Mehrleistungen infolge der Auswechslung
von Unternehmern oder Lieferanten (bei
Konkursen usw.)

Fachkoordination gemass Art. 9

Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen
von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf

Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

Organisation und Kontrolle der Ausmass-
arbeiten

Prufen von Nachtrégen

Planen, Durchflihren und Protokollieren von
Teilabnahmen

Veranlassen offizieller Kontrollen durch
zustdndige Instanzen

Kontrolle von Einlagen wie Rohren und
Kanélen im Beton

Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser
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Art. 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss

Leistungs-
bereiche

Grundleistungen

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Organisation

Uberpriifen der durch den Auftraggeber fest-
gelegten Leistungen gemass PQM-Konzept

Gesamtleitung geméss Art. 3.4.1, insbesondere:
- Fachkoordinierte Leitung der Inbetriebnahme

der Anlagen und Installationen

Auftrags-
gegenstand

Beschrieb und
Visualisierung

Inbetriebnahme

Planung, Organisation und Uberwachung
der Inbetriebnahme der Anlagen und
Installationen

Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des
Bedienungspersonals

Mitwirken beim Einholen der definitiven Be-
triebsbewilligung

- Planung, Organisation und Uberwachung

integraler Tests

Mitwirken bei integralen Tests, die im Zusam-
menhang mit der Bezugsbewilligung stehen

Planung und Durchfilihrung der Abnahmen

Mitwirken bei der Ubergabe der Anlagen und
Installationen

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser 17




Art. 4.6 Betrieb

4.6
4.61

Grundlage:

Bewirtschaftung

Betrieb

- Bauwerk Ubergeben

S1a4d

- Bauwerksakten mit vollstédndiger Dokumentation flr die Bauwerksbewirtschaftung

- Betrieb sichergestellt und optimiert

Leistungs-
bereiche

Grundleistungen

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Organisation

Aufbau einer Projektorganisation, Erarbeiten
von Einsatzplanen (inkl. Pikettorganisation)

Organisieren der Versorgung (Energie,
Kommunikationsmittel usw.)

Auftrags-
gegenstand

Beschrieb und
Visualisierung

Betriebsunterlagen

Erstellen und Aktualisieren der Betriebs-
unterlagen

Sicherstellung und Optimierung des Betriebs

Periodisches Uberpriifen und Aktualisieren
der Unterlagen flr den Betrieb

Durchflihren der Betriebsiiberwachung
Beaufsichtigen der Betriebsiiberwachung
Betreuen des Vertragswesens

Kosten
Finanzierung

Durchfiihren einer groben Kostenschéitzung
fiir den Betrieb

Erstellen von Budgets fir Massnahmen zur
Sicherstellung und Optimierung des Betriebes

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser

18



©: sia

Art. 5.8 — 5.10 Vergltung von Ingenieurleistungen

NEU

5.6 Fur Nacht- und Sonntagsarbeiten, die vom Auftraggeber verlangt werden, sind Honorarzuschlage

Vergiitung im Umfang der arbeitsgesetzlich definierten Lohn- bzw. Zeitzuschlage zu vergiten.

von

gesetzlichen Ein Pikettdienst, der vom Auftraggeber verlangt wird, ist zu verguten.

Zuschldgen

5.7 Die Anpassung der Vergitung an die Teuerung muss vertraglich vereinbart werden. Der SIA stellt

Teuerung dafiir als Grundlage die Norm SIA 126 Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen zur
Verflgung.

5.8 Sofern zwischen dem Auftraggeber und dem Ingenieur vorgangig die Art der Vergltung nicht fest-

Fehlende gelegt wurde, sind die Leistungen nach dem effektivem Aufwand zu verglten.

Vereinbarung

5.9
Planer-
gemeinschaft

Verlangt der Auftraggeber die Bildung einer Planergemeinschaft, ist eine Erhéhung des Honorars
zu vereinbaren, die in der Regel 5% des Honorars des Gesamtauftrages betréagt.

5.10
General-
planerfunktion

Verlangt der Auftraggeber eine Generalplanerfunktion, ist eine Erhdhung des Honorars zu vereinbaren,
die in der Regel 5% des Honorars des Gesamtauftrages betrégt.

5.11
Subplaner

Verlangt der Auftraggeber die Integration eines Subplaners in den Auftrag, ist eine Erhdhung des
Honorars zu vereinbaren.

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser
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Art. 7.6 Schwierigkeitsgrad n

Beispiele von Bauwerksarten (Fortsetzung)

NEU

S1d

Schwierigkeitsgrad fiir den Normalfall

3

5 <

£ c s

O ] c

8 © £ b= <

s £ S T 0

— — =

X ¥ - 5 [T

> 2 o 5 G2

o o o . T o @5

=] 3 = .1‘_5 ] = -

= N £ c a o =< O

2 [] = [y} [7] © o0

7] I | 7] (0] [ T
Kleintheater 1.2 1.0 1.2 0.9 1.0 1.0 -
Konzertbauten, Theaterbauten 1.2 1.2 1.4 1.0 1.3 1.2 -
Kinotheater, Diskotheken, Saalbauten 1.0 1.0 1.2 0.9 1.1 1.0 -
Kongressh&user 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 -
Festhallen 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 -
Radio-, Fernseh- oder Filmstudios 1.4 1.2 1.4 1.0 1.3 1.2 -
Gastgewerbe Restaurationsbetriebe 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 -

F -

und Fremden Hotel- und Motelbauten 1.2 1.0 1.2 1.1 1.2 1.1 -

verkehr

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser
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Art. 7.7 Auftellung der Tellphasen

S1d

Phase/ Leistungs- Inhalte Elektro Heizung/ Liftung/ Sanitar
Teil- beschrieb Kalte Klima
phase H/K /K S GA FK
3 4.3 Projektierung
31 4.31 Vorprojekt 6% 10% 12% 6% 9% 10%
32 4.32 Bauprojekt
33 4.33 Bewilligungsverfahren / [ 18% 20% 18% 20% 20% 30%
Auflageprojekt
4 4.4 Ausschreibung
41 4.41 Ausschreibung,
Offertvergleich, 21% 23% 23% 23% 26% 15%
Vergabeantrag
5 4.5 Realisierung
51 4.51 Ausfuhrungsprojekt 27% 23% 23% 23% 20% 25%
52 4.52 Ausfihrung 18% 14% 14% 18% 13% 15%
53 4.53 Inbetriebnahme,
Abschluss (Anteil 10% 10% 10% 10% 12% 5%
Méngelbehebung
1,5%)
Total Grundleistungen Phasen 3, 4 und 5 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Art. 7.8 Anpassungsfaktor (r)
R # Rabatt

.1 Mit dem Anpassungsfaktor (r) kann das Honorar fiir die Grundleistungen angepasst werden, nament-
lich wenn deren Erflllung durch besondere Einfliisse vereinfacht oder erschwert wird:

.2 | Ohne besondere Vereinbarung gilt der Anpassungsfaktor (r) 1.0. Dieser ist in jedem Falle angebracht,
wenn ein Bauvorhaben in der Planung und Ausflihrung normal zu verlaufen verspricht.

.3 | Bei Vorliegen besonderer Einfllisse gemass Art. 7.8.1 kann der Anpassungsfaktor (r) zwischen 0.75 ung
1.25 vereinbart werden. Bei verschiedenen Einflusskomponenten wird er innerhalb dieser Grenzen als
Zwischenwert bestimmt.

4 Andern sich die dusseren Umsténde im Laufe der Auftragserfiillung, so kann eine Anderung des
Anpassungsfaktors (r) vereinbart werden, jedoch nur fiir noch verbleibende Leistungen.
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Art. 8 Gebaudeautomation

Die Gebdudeautomation fuhrt funktional zusammen, was Architekt und
Fachplaner geplant resp. der Auftraggeber bestellt hat.

« Art. 8 Gebaudeautomation vollstandig Uberarbeitet

« Begriff ,MSRL" durch Gebaudeautomation ersetzt

« Aufteilung Teilphasen ,84/16" Regelung aufgehoben

* GA-Gesamtleistung neu 100%

« Vorschlag zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten

« Fachbezogener Leistungsbeschrieb GA-Planer in Art. 8.4

Die Leistung fur die GA-Planung basiert auf dem Grundsatz, dass jeder
Fachplaner fur die Funktionen seiner Systeme verantwortlich ist und diese
entsprechend zu projektieren resp. zu beschreiben hat.
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Art. 8.3 Aufwandbestimmende Bausumme GA

Anlagekosten Aufwand- Aufwand-
in CHF bestimmender* bestimmende
(exkl. MWST) Anteil Baukosten
in Prozent in CHF
Elektro 1007000 10%-20% 10°000-20°000
Beleuchtung 100’000 5%-10% 5'000-10’000
Sicherheit 100’000 5%-10% 5'000-10’000
Heizung / Kalte 100’000 10%-20% 10°000-20°000
Liftung / Klima 100’000 10%-20% 10°000-20°000
Gewerbliche Kélte 100’000 10%-20% 10°000-20°000
Sanitar 100’000 5%-10% 5'000-10’000
Gastro 100’000 5%-10% 5'000-10’000
Managementebene 100’000 100% 100’000
Transportsysteme 100°000 5%-10% 5'000-10'000
Spezialsysteme 100°000 5%-10% 5'000-10'000
Vom Bauherrn gestellte 100’000 5%-20% 5'000-20'000
Systeme (z.B. Betriebs-
einrichtungen)
Total aufwandbestimmende Baukosten 175’°000-260°000

S1d
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Art. 8.4 Leistungsbeschrieb GA

8.4 Teilphase 31: Vorprojekt

Leistungen Grundleistungen gemass Art. 4.31 auf der Grundlage erstellter und genehmigter Dokumente:

des Gebiude- — Einfordern und Zusammenfiihren der Konzepte und Beschriebe der Fachplaner (Messstellenplan
usw.),

Einfordern der Uibergeordneten Vorgaben (Bezeichnungen, Definitionen, Betriebskonzept usw.),
Definieren und Zusammenfiihren der Anforderungen und Verbindungsstellen,

Definieren der Vorgaben fiir die ibergeordnete Bedienung der Steuerungen, Regelung, Alarmierung
und Uberwachung.

automations-
planers

Teilphase 32: Bauprojekt

Grundleistungen gemass Art. 4.32 auf der Grundlage erstellter und genehmigter Dokumente:
Einfordern des Anlage- und Funktionsbeschriebs Uber alle Betriebszustande und Bedienungen,
Erstellen des Regelbeschriebs,
Einfordern des Betriebskonzepts (Uberwachungs- und Sicherheitskonzept),
Einfordern des Konzepts der Brandabschaltungen,
Erweitern und Koordinieren des Anlage- und Funktionsbeschriebs um die gewerkelibergreifenden
Funktionen,
Erweitern des Anlage- und Funktionsbeschriebs um Funktionen der Managementebene,
Erstellen eines Konzepts flr wirtschaftlichen, energiesparenden und emissionsarmen Anlagebetrieb,
Einfordern der gewerkespezifischen Schemata,
Erstellen der Regel- und Instrumentierungs-Schemata (R & 1) sowie der Datenpunktliste, wenn die
Aufgabe dies erfordert.

Teilphase 33: Bewilligungsverfahren
Grundleistungen gemass Art. 4.33.
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Art. 8.4 Leistungsbeschrieb GA

Teilphase 53: Inbetriebnahme, Abschluss
Grundleistungen geméass Art. 4.53 sowie:

Einfordern des Nachweises der Funktionskontrollen gemass Anlage- und Funktionsbeschrieb,
Mithilfe bei den Funktionskontrollen der Steuerungen und Regulierungen,

Durchfiihren der Kontrolle der Managementfunktionen,

Planen, Organisieren und Uberwachen der integralen Tests geméss Integrationstiefe der ent-
sprechenden Systeme in Bezug auf die Gebdudeautomation (vgl. Art. 8.3).

Die Leistungen bezlglich integraler Tests, welche in Zusammenhang mit der Bezugsbewilligung
stehen, verbleiben beim Gesamtleiter.
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Art. 9 Fachkoordination

Fachkoordination im neu geschaffenen Art. 9 beschrieben

Klare Trennung zwischen ,raumlicher® und ,technischer® Fachkoordination
Entscheidungshilfe flir den Beizug eines Fachkoordinators
Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Honorierungsvorschlag Uber aufwandbestimmende Baukosten flr die
raumliche Fachkoordination

Hilfstabelle zur Bestimmung der aufwandbestimmenden Baukosten
Leistungen flr technische Fachkoordination und Leiter Gebaudetechnik sind
besonders zu vereinbaren und zusatzlich (nach Aufwand) zu honorieren
Funktion ,Leiter Gebaudetechnik®™ neu geschaffen

Beispiel-Organigramme illustrieren die méglichen Organisationsformen
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Art. 9.2 Entscheidungsmatrix Beizug FaKo

Projektbezogene Anforderungsstufen (Zwischeneinstufungen sind méglich)

1 2 3
Nutzung Verwaltung / Schulen /
(geméss Haupt- Sportbauten / Hotel / . )
gruppen nach Wohnen / Lager Restaurant / Verkauf / Spital / Industrie
SIA 2024) Versammlungslokale
Bauvorhaben Neubau Erweiterung Umbau
Betrieb leer stehend Teilbereich in Betrieb weiterlaufende Nutzung
stehend
Abhiangigkeiten, . Bauten mit erhohten Bauten mit grossen
. einfache Bauten . .
gegenseitige rdumlichen und tech- rdumlichen und tech-

Beeinflussungen

ohne rdumliche und tech-
nische Abh&ngigkeiten
voneinander

nischen Abhangigkeiten
voneinander, mittelhoher
Vernetzungsgrad

nischen Abhangigkeiten
voneinander, hoher Ver-
netzungsgrad

Koordination
zusétzlicher
(Betriebs-)Instal-
lationen

keine

Betriebsinfrastruktur
im normalen Rahmen
beruicksichtigen

Betriebsinfrastruktur
stark betroffen

N = Summe der Anforderungsstufen pro Kriterium

Beispiel:

Hotel (= 2) / Erweiterung (= 2) / weiterlaufende Nutzung (= 3) / erhéhte technische Abhéngigkeit (= 2) /

N <7 Koordination durch Gesamtleiter

N = 7-11 Beizug eines Fachkoordinators

prifenswert (evil. partielle Fachkoordination)

N 211 Beizug eines Fachkoordinators

empfohlen

keine zusétzliche Betriebsinstallationen (= 1) ergibt eine Summe N von 10, d.h. Beizug eines Fach-
koordinators ist priifenswert.

S1d

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | Revision SIA 108 | Marco Waldhauser

28



S1d

Art. 9.3 Leistungsbeschrieb Fako

9.3
Raumliche
Fachkoordi-
nation:
Leistungs-
beschrieb

Teilphase 31: Vorprojekt

— Fuhren der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste,

- Durchflihren der fachiibergreifenden Grobkoordination der Anlagen und Installationen,

- Zusammenfiihren der Plane der einzelnen Gewerke zu einem Koordinationsplan,

- Aufbauen der CAD-Organisation (Festlegen des Datenaustausches, der Layerstruktur, des Einflige-
punktes usw.) und Erstellen eines Entwurfs des CAD-Pflichtenheftes.

Teilphase 32: Bauprojekt

— Fuhren der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste,

- Uberarbeiten der Koordinationsplane aller beauftragten Fachgebiete inkl. der Schachtdetails,

- Veranlassen der Priifung des Projekts in Bezug auf Statik (Belastungen usw.) durch den
Bauingenieur.

Teilphase 41: Ausschreibung Offertvergleich Vergabeantrag
— Fuhren der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste,
- Weiterbearbeiten der Koordinationsplane aller beauftragten Fachgebiete inkl. der Schachtdetails.
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Art. 9.4 Technische Fachkoordination

9.4

Technische Fach-
koordination:
Leistungs-
beschrieb

Bei Bauvorhaben mit hohen technischen Koordinationsanforderungen ist es von Vorteil, unter Flihrung
der Gesamtleitung die Funktion der technischen Fachkoordination einzufiihren (siehe Art. 3.7 und 9.2).

Die wesentlichen Aufgaben des technischen Fachkoordinators sind:

Sicherstellen eines koordinierten technischen Gesamtkonzeptes,

Erstellen eines Gesamt-Messkonzeptes zur Uberwachung des Energieverbrauches, Uberpriifen der
energetischen Zieleinhaltung wahrend der laufenden Planungsénderungen, Erfolgskontrolle anhand
der ersten Energiemessungen nach dem ersten Betriebsjahr,

Sicherstellen eines koordinierten Bedienungs- und Betriebskonzeptes,

Sicherstellen der koordinierten Inbetriebnahme von Anlagen und Installationen,

Sicherstellen der Planung, Organisation und Uberwachung integraler Tests,

Koordinieren der technischen Bauwerksakten.

Diese Leistungen sind besonders zu vereinbaren und zusétzlich zu honorieren.
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Art. 9.5 Leiter Gebaudetechnik Fako

9.5

Leiter
Gebadude-
technik:
Leistungs-
beschrieb

Bei komplexen Bauvorhaben oder hohen organisatorischen Anforderungen ist es von Vorteil, unter
Fuhrung der Gesamtleitung die Funktion eines Leiters Gebaudetechnik (Leiter GT) einzufiihren
(siehe Art. 3.7 und 9.2).

Der Leiter Gebaudetechnik steht als Bindeglied zwischen der Gesamtleitung und den Fachplanern,
er flhrt die Fachplaner und Ubernimmt die entsprechende organisatorische Koordination.

NE ichen Aufgaben des Leiters Gebaudetechni
Beraten des Gesamtleiters bzw. des Auftraggebers,
fachliches und administratives Leiten der Fachplaner GebAudetechnik,
Sicherstellen der Schnittstellen der Verantwortung innerhalb des Planerteams, der Organisation

des Bauherrn und wéhrend des Betriebs,
Vertreten der Interessen der Geb&udetechnik an Besprechungen mit Bauherr / Nutzer,

rechtzeitiges Formulieren von Antrdgen an den Gesamtleiter,

Einholen von Entscheiden und Abmahnen von nachteiligem Verhalten des Gesamtleiters,
Mitwirken bei der Aufbau- und der Ablauforganisation,

Erstellen von periodischen Standberichten,

Sicherstellen des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens,

Erfiillen ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung der vom Auftraggeber
formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine,

Organisieren und Leiten einer koordinierten projektbezogenen Qualitatssicherung,
Koordinieren der Leistungen aller Beteiligten,

Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich der Organisation
des technischen und administrativen Datenaustausches,

Nachfiihren des Projektpflichtenhefts,

Sicherstellen der Erflillung aller behérdlichen Auflagen.

Diese Leistungen sind besonders zu vereinbaren und zusatzlich zu honorieren.
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Art. 9.6 Honorierung Fako

9.6
Honorierung

Raumliche Fachkoordination

Die Honorierung eines fiir die rdumliche Fachkoordination beigezogenen Fachkoordinators kann
erfolgen:

— nach dem effektiven Zeitaufwand,

— nach den aufwand- bzw. faktorbestimmenden Baukosten oder

- als Pauschale (ohne Beriicksichtigung der Teuerung),

— als Globale (mit Berlicksichtigung der Teuerung).

Die Fachkoordination kann auch phasenweise beauftragt werden.

Das Honorar nach den aufwand- bzw. faktorbestimmenden Baukosten wird nach Art. 7 berechnet,
wobei zur Ermittlung des durchschnittlichen Zeitaufwandes Tr, in der Formel (siehe Art. 7.2.1) zusatz-
lich der Faktor fir die Fachkoordination (k) zu berlcksichtigen ist:

Durchschnittlicher Zeitaufwand

Tm=BaXLXHXiXI’Xk
100 100

k = Faktor flir die Fachkoordination: 0.15-0.2

Der Faktor fur die Fachkoordination (k) berlicksichtigt, dass der Fachkoordinator im Gegensatz
zum Fachplaner nicht die Gesamtplanung des Gewerkes, sondern nur die in Art. 9.3 vereinbarten
Leistungen fiir die Fachkoordination zu erbringen hat.

Der Faktor fir die Fachkoordination (k) ist projektspezifisch festzulegen.

Technische Fachkoordination
Die Leistungen der technischen Fachkoordination sind besonders zu vereinbaren und zuséatzlich zu
honorieren.

Leiter Gebdudetechnik
Die Leistungen des Leiters Gebaudetechnik sind besonders zu vereinbaren und zusétzlich zu
honorieren.
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Art. 9.7: Aufwandbestimmende Bausumme Fako

Anlagekosten
in CHF
(exkl. MWST)

Aufwand-
bestimmender
Anteil
in Prozent

Aufwand-
bestimmende
Baukosten
in CHF

Elektro

100’000

50%-100%

50’000-100°000

Beleuchtung

100’000

50%-100%

50’000-100°000

Heizung / Kalte 100’000 100% 100’000
Liftung / Klima 100’000 100% 100’000
Sanitéar 100’000 100% 100’000
Gastro 100’000 50%-100% 50’000-100°000
Gewerbliche Kalte 100’000 50%-100%

50’000-100°000

Gebdudeautomation 100°000 50%-100% 50’000-100’000
Spezialanlagen 100’000 100% 100’000

Vom Bauherrn gestellte Systeme 100’000 50%-100% 50°000-100’000
(z.B. Betriebseinrichtungen)

Total aufwandbestimmende Baukosten 700°000-850°000
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Handeln statt jammern
CH ARTA Faire Honorare
fur kompetente Leistungen

Planer: Architektinnen und Ingenieure

Ich setze mich als Planer daflr ein, dass die geltenden Honorarordnungen des SIA angewendet werden. Als Arbeitgeber bin
ich dafur besorgt, dass auch meine Mitarbeitenden die Honorarordnungen bertcksichtigen.

Als Auftragnehmerin Uberzeuge ich meine Vertragspartner vom Wert unserer Dienstleistungen, und dass eine intellektuelle
Dienstleistung ihren Preis hat.

Ich weise meine Berufskollegen darauf hin, dass Tiefpreisangebote der Qualitat und letztlich unserem Berufsstand schaden.
Bei Ausschreibungen achte ich auf faire Angebote und nehme an keinen Wettbewerben, Studienauftragen oder Leistungsoffer-
ten teil, die eine Tiefpreisstrategie verfolgen.

Gleichzeitig mache ich Bauherrschaften und Jurymitglieder auf unfaire Honorare und Honorarangebote aufmerksam.
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FRAGEN?

Verstandnis und Auslegungsfragen zur LHO werden gerichtet an die SIA Geschaftsstelle
Herr Michel Kappeli

Michel.Kaeppeli@sia.ch
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RICHTLINIE SWKI VA105-01
Raumlufttechnische Anlagen in

medizinisch genutzten Raumen
(Planung, Realisierung, Qualifizierung, Betrieb)

Prof. Arnold Brunner
Obermattstrasse 2
8330 Pfaffikon ZH

M +4179 431 82 81

arnold.brunner@gobru.ch
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RICHTLINIE SWKI VA105-01

zum Inhalt

* Die grosse Frage

* Ein kurzer Ruckblick

* Wichtigste Punkte der Richtlinie
* Die informativen Anhange
 Hinweise zur Umsetzung

o Diskussion
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D) sicc Warum braucht es eine Luttung im
O Krankenhaus?

Aus den genau gleichen Grinden wie wir auch in anderen
Gebauden eine Raumlufttechnische Anlage installieren:

e Sauerstoff-Zufuhr
e Abfuhren von Lasten
e Behaglichkeit

 Reduktion des Energiekonsums

Horw, 9. Juni 2015 SWKI-Kurzseminar - Prasentation SWKI-Richtlinie VA105-01 - Prof. Arnold Brunner



@g‘,’g‘g Warum braucht es eine Luftung im
""" Operationssaal?

Aus den genau gleichen Grinden wie wir auch in anderen
Gebauden eine Raumlufttechnische Anlage installieren:

« well OP-Raume in der Regel "gefangene" Raume sind

« well das Personal regelmassig chirurgischem Rauch
ausgesetzt ist

« well grosse Warmelasten anfallen

« well hier regelmassig durch gedffnete Haut (Schutzhiille)
der Eintrag von Keimen in den Korper stattfindet
(Ziel: Laftung reduziert die Keimkonzentration in der Luft)
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D) sicc Was Ist spezifisch bei der Luttung im
©S'T° Krankenhaus? (1)

« Anforderungen techn. Prozesse oder Produkte

e Personenschutz (z.B. chir. Rauch, Aerosole, Gase, aktive
Substanzen wie z.B. Pentamidin)

« Aufrechterhaltung eines physiologischen und behaglichen
Raumklimas fur Patient und Personal

« Kompensation ungunstiger Gegebenheiten
(z.B. Innen liegende Raume, nicht zu 6ffnende Fenster
wegen stark belasteter Aussenluft)
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@g‘,’g‘g Was ist spezifisch beil der Luftung im
"™ Krankenhaus? (2)

Die wissenschaftliche Evidenz des Beitrags von RLT-Anlagen
zur Vermeidung von im Spital erworbenen Infektionen ist wider-
spruchlich. Ubliche Hygienemassnahmen und Antibiotika-Pro-
phylaxe sind wirksamer. Prinzipiell kann die Raumlufttechnik
aber einen Beitrag zur Vermeidung von nosokomialen Infek-
tionen leisten, insbesondere

e In Operationssalen

* bei Patienten mit Uber die Luft Ubertragbaren Erkrankungen
(Tuberkulose, Masern, SARS, usw.)

* Dbel Patienten mit schwerer Suppression des Immunsystems.
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Vieles besteht dem Grundsatz nach schon seit 40 Jahren.

Die Antwort auf die grosse Frage

Wesentliche Neuerungen:

« Keine Vorgabe von OP-Luftungskonzepten,
sondern deren vergleichende Beschreibung

 Ein Team definiert projektspezifisch die Luftungskonzepte

 Die Umsetzung muss im Projektpflichtenheft
festgeschriebenen werden

« Die Luftungskonzepte werden uberprift
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@ sicc

°™ SKI-Bulletin Nr. 4:1975
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Ausseniuft-Entnahme
luftdichte Klappe
Warmeriickgewinner
Filter SWKI F1
Lufterhitzer
Luftkihler
Dampf-Luftbefeuchter
Zuluft-Ventilator
Schalldampfer

Filter SWKI F3
Anschluss fir
Desinfektionsgas
Schwebstofi-Filter
SWKI S3
Deckendiffusor
Abluft-Einlass
Abluft-Ventilator
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mit luftdichter Klappe
Fortiuft-Auslass mit
luftdichter Kiappe



@ sicc

"™ SKI-Bulletin Nr. 4:1975 TAV
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@ sicc

"™ SKI-Band 35:1987 TML

Verdunnungsstromung chne Zonentrennung

Klasse Il 200 KBE/m3 ~2'500 m3/h Umluft mit Aussenluft
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@ sicc

""" SKI-Band 35:1987  Zonentrennung

Verdunnungsstromung mit Zonentrennung

Klasse lla 50 KBE/m3 ~2'500 m3/h Umluft mit Aussenluft

Horw, 9. Juni 2015 SWKI-Kurzseminar - Prasentation SWKI-Richtlinie VA105-01 - Prof. Arnold Brunner 11



@ sicc

"™ SKI-Band 35:1987 TAV

Turbulenzarme Verdrangungsstromung

Klasse | 10 KBE/m3 10’000 m3/h Umluft mit Aussenluft
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@ sicc

"™ Was ist nun neu an der SWKI VA105

e Keine Einmischung in medizinische Belange

» Alle relevanten Belange sind im Team festzulegen und im
Projektpflichtenheft verbindlich festzuhalten

* Die Richtlinie beschreibt verschiedene Liftungskonzepte
(als Angebot)

e Die Qualifizierungsmethode wird pro Luftungskonzept
beschrieben

e Es gibt zwel Luftungskonzepte fur Operationssale
LK 1a: TAV Turbulenzarme Verdrangungsstromung
LK 1b: TML Turbulente Mischltftung
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SWKI
SICC

©

"™ Was ist nun neu in der SWKI VA105

RLT-Konzept Uberstromung Min. raumseitige | spezielle Priifung Beispiele
der Luft Filter ZUL / ABL
LK 1a TAV" | nach aussen ? H13 Y/ F7? Schutzgradmessung Operationsraum mit
SG220/SG>4,0" Schutzbereich
LK 1b TML® | nach aussen ? H13/F7 2 Erholzeitmessung 100:1 Operationsraum ohne
< 20 Minuten Schutzbereich
LK 2a TML nach aussen H13 /- Sterilkorridor mit Instrumen-
tenvorbereitung ®)
Erholzeitmessung 100:1 protektive Isolation
< 25 Minuten
LK 2b TML nach innen F9/H13 Erholzeitmessung 100:1 Aerosol-Isolation
< 25 Minuten (bedarfsweise mit Schleuse)
LK 2¢ TML nach innen FO /- Versorgungskorridor zu
Operationsraum und andere
Raume mit Verbindung zum
Operationsraum
LK 2d TML nach aussen FO/- Eingriffsraum (Wundversor-
gung;, Praxis-Operations-
raum”), Intensivpflegestation
Zentralsterilisation: Klassifi- | Zentralsterilisation (reine
SWKI VA105-01 Tabelle 2 zierung der Luftreinheit ge- | Seite: Packzone, Sterilla-
| | mass Swissmedic (2005-11) | ger)
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Tabelle 2. RLT-Konzepte und technische Merkmale (siehe auch Raumtabelle im Anhang)

Erlauterungen zur Tabelle 2

Erlauterung:

TAV:  Turbulenzarme Verdrangungsliftung (friihere Bezeichnung: LAF Laminarflow)

TML:  Turbulente Mischliiftung

" TAV-Auslass ca. 9 m’ (vorzugsweise als Differenzialflow gebaut)

% Lediglich die Uberstrémung von einem direkt angebundenen Sterilkorridor (Sterilgutiager) kann in den Operationsraum
gerichtet sein.

Die Filtrierung der RUckluft bei Operationsraumen mit Umluftbetrieb dient primar dem Schutz der Schwebstofffilter.
Nachweis des Schutzgrades (SG) mit/ohne OP-Lampen.

Raumiiftungsart mit verschiedenen Luftdurchlassprinzipien maglich: z.B. Mischliftung, Schichtliftung, kleiner TAV.
Instrumentenvorbereitung je nach Erfordernis unter TAV-Luftstromung

Eine raumlufttechnische Anlage wird, angepasst an das Eingriffsspekirum, vorausgesetzt (keine Fensterliftung).

3)
4)
)
6)

T
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Anzustreben sind Luftdurchlassfelder von ca. 9 m2.

LUftungskonzept LK1a

Ein TAV-Zuluftdurchlass als Differenzialflow ausgebildet be-
wirkt eine stabile Verdrangungsstromung durch eine gegenuber
dem Randgebiet im Kerngebiet erh6hte Zuluftgeschwindigkeit.

Die notwendige Kuhlleistung kann Uber Kuhlelemente abgefthrt
werden, welche umluftseitig eingebaut sind. Dabel ist mit ge-
eigneten konzeptionellen oder technischen Vorkehrungen die
Bildung von Kondensat zu vermeiden (Trockenkuthlung).
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Wenn im Pflichtenheft keine Soll- bzw. Grenzwerte vereinbart
sind, sollen unter den oben genannten Priufbedingungen
folgende Minimal- bzw. Maximalwerte eingehalten werden:

- Sollwertbereich der Zulufttemperatur 21° C =+ 3,0K

Qualifizierung Luftungskonzept la

- Abweichung lokaler Zulufttemperatur vom Mittelwert = 1,0 K
- Relative Luftfeuchte 30% - 50% (bei 21° C)

- Beurtellungsschalldruckpegel L, ,; in Raummitte 1,0 m GfB
< 48 dB(A)

- mittlere Zuluftgeschwindigkeit = 0,25 m/s

(Anm.: Zuluftgeschwindigkeit im Kerngebiet ca. doppelt so schnell wie im Randgebiet)
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Schutzgradmessung
(Schutz vor innerem und ausserem Lasteintrag)

Qualifizierung Luftungskonzept la

Die unter Anwendung dieser Richtlinie neu gebauten oder
rekonstruierten Operationsraume mit LK 1a mussen bei Nenn-
Luftvolumenstrom mindestens einen massgebenden Schutzgrad
erreichen von:

SG 24,0 ohne den Storeinfluss von OP-Leuchten bzw.

SG =20 mit Storeinfluss der OP-Leuchten erreichen.

Der verbindliche Wert ist im Pflichtenheft festzuhalten.
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Als Zuluftelement konnen sowohl Einzelauslasse mit endstandig

eingebauten H13-Filtern als auch eine kleine TAV-Decke ein-
gesetzt werden.

Luftungskonzept LK1b

Zur Erlangung von bisher Ublichen Luftschadstoff-Reduktions-

zeiten (Erholzeit 100:1) von < 20 Minuten bei noch akzeptabler
Behaglichkeit im Raum ist von einem Zuluftvolumenstrom von

mind. 25 Luftwechseln auszugehen.

Es ist dabei zu beachten, dass auch im Operationsraum
LUftungskonzept 1b ein Aussenluft-Volumenstrom von
min. 800 m3/h notwendig ist.
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In mischgelufteten Operationsraumen mit Luftungskonzept 1b,
Ist eine Prufung der Erholzeit in Anlehnung an das in der ISO
14644-3 beschrieben Vorgehen durchzufihren.

Qualifizierung Luftungskonzept 1b

Die Sonde des Partikelzahlers wird sowohl im kritischen Bereich
(Eingriffsort) oder in Raummitte 1.0 m UfB als auch bei einem
Ruckluftdurchlass angeordnet (untere Absaugung, Mitte Gitter).
In beiden Fallen ist eine Erholzeit (100:1) von < 20 Minuten
erforderlich.
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Heizungs- und kaltetechnische Anlagen

A N h an g e (informativ)

Anforderungen an RLT-Komponenten

Betriebszustande von RLT-Anlagen

O 0O W >»

Vergleich Misch- und Verdrangungs-Luftung in
Operationsraumen

M

Raumdaten
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@gygg C Betriebszustande von
SITC RLT-AnNI agen (nformativ)

C1l Betrieb der RLT-Anlagen im Operationsraum bei
Brandalarm

C2 Betrieb der RLT-Anlagen im Operationsraum bei
Netzausfall

C3 Nachtbetrieb OP
In RAumen mit LK l1a ist eine Reduzierung des Volumen-
stromes in jedem Fall zulassig, ein Abschalten des
Umluftdeckenauslasses ist abhangig vom Aussenluft-
versorgungskonzept. Eine Stromungsumkehr in den
Ruckluftkanalen und damit eine Abreinigung der Vorfilter
ISt auszuschliessen.
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swk D Vergleich Misch- und Verdrangungs-

SITC

D1
D2
D3
D4
D5
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Behaglichkeit und Kuhllast
Arbeitsschutz Personal
Auswirkungen auf Layout
Betriebssicherheit

Projektbezogener Entscheid

LUftung in Operationsraumen nformativ)
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Vor einer Konzeptwahl TAV oder TML sollten die untenstehen-

den vier Punkte inklusive der peripheren Fragen durch das

Planungsteam diskutiert und im Projektpflichtenheft festge-

halten werden:

e Zu erwartende Warmeeintrage und dabei gewilinschte
Behaglichkeitsgrenzen

« Berlcksichtigung zuklnftiger Nutzungskonzepte, insbeson-
dere sich andernde chirurgische Disziplinen (Flexibilitat) mit
Ihren Warmelasten und Emissionen

 Einhaltung der Arbeitssicherheit flir das Operationsteam
gegenuber luftgetragenen Belastungen

 Beeinflussung des Logistikkonzepts sowie des Layouts der
OP-Abteilung (Bedarf von Vorraumen als Luftschleusen)

D5 Projektbezogener Entscheid
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E Rau m d aten (informativ)

Klimatechnische Anforderungen an Spitalrdume
Nomenklatur Raumklima-Merkmale |Raum-Konditionen |Bemerkung
£ ¥
++ gr. Uberdruck %:_ 3
+  Uberdruck 8 5% 2
'+ /- Neutral § 5|58 <% |2
 Unterdruck g1 2238 g .l flslé
' gr. Unterdruck 3 €125 @" E|F| 8 |2|2|5¢
S| g | 8|31, 2 |5|§8|3|3 83
E k= d z -+ 5
E B ':1: 8 =} E & 3 i3 5 t | 3%
3| o 3 |z u T | x |@|d g
LK W mlh °C | *C |%rF|%cF| dBA)
109 M Operations-Abteilung
109 0101 OP-Raume mit tutkulenzarmer Verdringungsliftung (TAV) Sm2| 1a | =+ 800 | H13 ' * 30| 50 | 4R |t18-240C
Ruslassfliche * Min. Aussenluft m3h nach Suva Umgang mit Anasthesiegasen Blatt 266929 4-6.%:
109 0102 OP-Raume mit turbulenter Mischliftung | + | =25 | =800 | HI3 * 130 | 50 | 48 |"*inAbweichung zu Suva Arbeitssicherheit Physik Blatt 6048.4-05.200¢
Vorschriften fir Laser EN-60825, Suva 66049 sind zu beriicksichtigen
109 0103 Pra- und postoperafive Riume W +l- 100 Fi H|H 40135
109 0104 Entsorgungsraume & - Fd N
109 0105 Sterlgut-Lagerraume W o+ 100 Fd 0| 45 |Gemass Gute Praxis zur Aufbereitung von sterilen Medizingrodukien Swissmedic Version Nov. 2005
109 0106 Sterikorridor mit direkiem Zugang zu Operationssalen la | + 100 HI3 (20| 2 5
109 0109 Sonstige Raume, Flure id| +l- Fq 0N W 45
109 0301 Aufwachraume id | +l- “150-2000 P9 2| H 40035 |* Min. Abluft m3h, Bett nach Suva Umgang mit Anasthesiegazen Blat 266928 4-5.96;
{09 99 (Sub-)Steriiation 20| 5/ Su'is?- 0 ool % 50 Geméss Qute:ra.x.is 2 5ufhemﬂungvcn sterilen Medizinprodukten Swissmedic Version Nov. 2003 / Sub-Sten ist
medic gemeint eine Sterlisation im OP-Bereich
110 Enthindung
110 0001 Kreisssile (Entbindungsriume) W o= 10 100 F | n 40135
110 0002 Vorbersitungsraumes 100 Fi H|H 40135
110 0003 Raume fir Meugeborene, Reanimation 100 Fd H| n 40135
110 0004 Usberwachungsraum 100 Fd 2| W 40135
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E Rau m d aten (informativ)

Horw, 9. Juni 2015

.. £ K
++ gr. Uberdruck go [
4 ® £
+  Uberdruck g |8% &
'+ /- Neutral § 5 |58 « | 5|5
 Unterdruck s 22838 g ol Elsl8
'~ gr. Unterdruck 3 ‘;j 2 |5 % T |a| s |2|£ |5
c i t 3 2 = E il 2| =
S| 3| B (88, £ |§|E|3|8 ¢}
€ 2| € |8EF 2 |8 |5 |3 |E|3%
J|lo | J (a3 w [T | % |0 |u|gE]|
LK | = | &' | mh “C | °C |%tF.|%eF | dB(A
108 01  Operations-Abteilung
109 0101 OP-Raume mit turbulenzamer Verdringungshifung (TAV) 9m2| 1a w000 | H13 | 130 | 5| mag T8 M0C
Auslazsfidche * Min. Aussenl
109 0102 OP-Raume mit turbulenter Mischliiftung 1b =20 | "800 | H13 | ¢ 130 | 5| ™48 |™ inAbweichy
Vorschriten fir
109 0103 Pra- und postoperative Riume W | +l- 100 I I 40735
109 0104 Entsorgungsraume 2c N | 20| 2
109 0105 Sterlgut-Lagerraume 2 100 | 20| % 15 |Gemass Gute F
109 0108 Sterikorridor mit direkiem Zugang zu Operationssalen la - 100 HI3 | 20| % al
109 0109 Sonstige Raume, Flure Jld| +- N | 20| 2 4
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@g‘,’g‘g Basis der Richtlinienarbeit:
""" Forschung der Hochschule Luzern

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

HOCHSCHULE
LUZERN

Technik & Architektur

Abschlussbericht

Horw, 30. Juni 2012
Seite 1/90

Gebiudetechnik im Gesundheitswesen 11
KTI-Projekt 10058.1 PFLS-LS
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@g‘,’g‘g Wirksamkeits-Optimierung
"™ von TAV-Liuftungen

Bisher: Gleichstromfeld Neu: ,Differentialflow"
- -n
Zuluftgeschwindigkeitsverteilung Zuluftgeschwindigkeitsverteilung
Gleichstromfeld Differentialflow 2x1
0,32 m/s 0,30 - 0,60 - 0,30 m/s
10.950 m3/h M 0,00-0,05 10.950 m3/h W 0,00 -0,05
M 0,05-0,10 m0,05-0,10
m0,10-0,15 m0,10-0,15
0,00 W 0,15-0,20 0,00 M 0,15-0,20
0,05 0,05
0,10 M0,20-0,25 0,10 H0,20-0,25
@ 015 @ 015
E 020 00,25-0,30 E 020 30,25-0,30
£ 025 £ 0%
= 030 00,30-0,35 = 030 00,30-0,35
2 035 £ o035
2 040 00,35-0,40 2 040 00,35 -0,40
2 045 2 045
S 050 10,40 -0,45 S 050 0,40 -0,45
S 055 £ 055
o 0,60 J0,45-0,50 o 0,60 00,45 -0,50
) (0]
o 065 o 065
0,70 000,50 -0,55 0,70 00,50 -0,55
0,75 0,75
0,80 00,55 -0,60 0,80 00,55 -0,60
00,60 -0,65 00,60 -0,65
@0,65-0,70 @0,65-0,70
m0,70-0,75 m0,70-0,75

Merkmale: Im Kerngebiet vom Schutzbereich stabile Verdrangungswirkung
und die Randzone wird mit H13 gefilterter Luft versorgt.
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@g‘,’gg Verbesserung von TAV-LUuftung
" unter praxisrelevanten Bedingungen

~ — Einfluss von OP-Lampen

Partikelkonzentrations-
messungen auf dem OP-
g == Tisch bei stromungs-

| technisch relevanten
- Lasten
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@g‘,’gg Verbesserung von TAV-LUuftung
" unter praxisrelevanten Bedingungen
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Verbesserung von TAV-Luftung
unter praxisrelevanten Bedingungen
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@g‘,’g'g Verbesserung von TAV-Luftung
" unter praxisrelevanten Bedingungen

Horw, 9. Juni 2015 SWKI-Kurzseminar - Prasentation SWKI-Richtlinie VA105-01 - Prof. Arnold Brunner 33



@g‘,’g‘g Schutz vor Eintrag aus Flur:
™ Schleuse vor OP oder TAV-Liiftung?

SteriIfIHr optional

Y

TAV: Turbulenzarme Verdrangungsstromung
TMS: Turbulente Mischstrémung

1 keine besonderen Anforderungen

Schleuse ....

beeintrachtigt Gestaltung
der OP-Abteilung

Frage:

Wie wirkt sich eine fehlende
Schleuse bei TAV-Llftung

aus?
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@g‘,’g‘g Auswirkung periodischer
""" OP-Tur6ffnung im Schutzbereich

VerSUChsaI’ﬂaC]e 4 Bestimmung der Schutzgrade )

OP-Belegung VL V.5.1: Musterlastanordnung nach SWKI
Differential-Flow 3x3m / 2x1m, Volumenstrom 7700m?3/h
Turoffnung 30 sec. ,TurschlieBung 210 sec., Temp.-Diff.: - 2K

Messstellen:
M1 — M3: OP-Tisch —=—M1
M1: TlUr nahe Seite

OP-Untertemperatur 20 )/\ K
Uber U - -
bung: 2,0 Kelvin ¥ afh
[T

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
\_ Zeit in Minuten J

M2 o= e=M3 o (Offnungszeiten

Schutzgrad
w
=

g
o

o =
o o

Erkenntnis:
Tur6ffnung hat nur am Rand der Schutzzone verschlechternden Einfluss
Luftschleuse bei OP ohne hohe Temperaturdifferenzen nicht erforderlich.
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@g‘,’g‘g Erholzeit bel OP-Tischmitte,
" Musterlastanordnung nach SWKI

Versuchsanlaqe: Vergleich der Ausspulzeiten bei
OP mit MischlUftung oder Verdrangungsliftung

Partikelaufgabe

120
- 110
nach Schutzgrad o /:\
methode, dann < 7
Abschaltung des B oo x —e— OP mit ML (LW: 12 h-1)
Partikelgenerators g 70 X 4~ OP mit VL (LW: 71 h-1)
T 60 1% des Anfangswertes
Auswertung: iy
Partikel = 0,5um 40
30
20 .,
10

0
-3-2-1012 3 4 5 6 7 B 91011121314 151617 1819 2021 22 23

Messintervall: je Intervall ca. 1,1 Min.

Erkenntnis:
Ausspulung im Schutzbereich bei LK1a ca. 10x schneller als bei LK1b
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© swa - Jperstromkonzept ab Instrumenten-
OS'TC Richtplatz anstreben

Ziele: Schematische Darstellung: Beispiel
Rusten und Vor-

. Sterilgut-
halten unter | Steriflur Anlieferung
LK1a-Verhéltnissen, o e — 8 ager
OP-Raum entlasten 5 A

L "’"—‘Lr 5 ) : n:-"; : : E :
| | ——
OP-5Saal OP-5Saal OP-Saal
Fatienten-
Patientenflur schleusen
Ein- un:;! Ausleilungisbereich Perioperative
: 5 Behandlungs-
einheit (FOBE)

Hybeta GmbH: Thomas Benen 2014
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© 2‘.:%'8 Uberstrdmkonzept ab Instrumenten-
OS ° Richtplatz anstreben

Yersorqungskorridar W
i : 5 : .x\_ s / \ I Bersitsteliung 'I\ I ; s o I'\“ +
| ,
- "
|
l Disp. : edienbriicke
: / Takler Tel MKarn. \ 4
L vyl = 4l L7 71 VA7 77 A7 7 77
Konzept-Beispiel e
OIS ler herel s
: | " Hetolla i [ v !
| ' — —
i Enfsergung Geriite i . i Kaj Geriife g '
| , : L | i <
Merkmale: « Aussenluftanteil stromt tber M
o Umluft ausgelegt nach Schutzbereichsgrosse v

e R{st- und Vorhaltebereich nahe am OP BrunnerHaustechnik AC
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@g‘,’g‘g Zusammenfassung: OP-Luftungen
"™ aus ganzheitlicher Sichtweise

» TAV-Luftung bietet prinzipiell bessere Schutzwirkung fur
Patienten und Personal

» Nur noch grosse OP-Leuchten konnen
TAV-Luftung deutlich verschlechtern

» Instrumentenrustplatze und -Vorhaltung so dicht wie
moglich an OP Raume

> Konsequentes Uberstromungskonzept

» Schleusen zum Versorgungsflur bei OP mit Mischliftung
sinnvoll
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SIA Merkblatt 2046

SWKI
SicC
SITC

Integrale Tests Gebaudetechnik

VKF Brandschutzerlauterung 108-15de
,Gewahrleistung der Betriebs-bereitschaft
von Brandfallsteu-erungen®

*VKF Brandschutzerlauterung 108-15, Ziffer 7.3, Abs. 1: Brandfallsteuerungen
mussen nach der Erstellung und anschliessend in regelmassigen Intervallen tberpruft
werden. Die Uberprifung der korrekten Funktion und der Betriebsbereitschaft
erfolgt mittels integraler Tests. Grundlage flr diese integralen Tests bildet die
Dokumentation Uber die Brandfallsteuerungen. Die integralen Tests sind zu
protokollieren.

*VKF Brandschutzerlauterung 108-15, Ziffer 7.3, Abs. 3: Bei wesentlichen
Anderungen an der Brandfallsteuerung sind integrale Tests durchzufuihren. Das
Ausmass der integralen Tests ist abhangig von Umfang und Art der wesentlichen
Anderungen.

*VKF Brandschutzerlauterung 108-15, Ziffer 9, Abs. 4: Integrale Tests mussen in
der Betriebsphase in regelmassigen Intervallen durchgefuhrt und protokolliert
werden. Das Intervall der integralen Tests ergibt sich aus der Komplexitat des
Gesamtsystems und ist durch die Brandschutzbehorde festzulegen. Kirzere
Intervalle sind aufgrund von Herstellerangaben fir die einzelnen Anlageteile und
Komponenten mdglich.
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@Eﬁ% Grundsatzliches

/ Brand- Qaumkllma\
/ ausbruch \ - { anforderung/ "““‘\ -—--
\ / t \’\ /‘ T k\ /1
> . / X / < \_\__
/Chemlkahen I \ /Redundﬁnz\ N t Le|stung\l
_unfall _ >B horde/l \ auotntt / Qﬁorderuﬂg/ EIZ_EI' \anforderung
/ Netz- \ / \H"""" \ Smherheltsxh/‘“-—‘ -

& ausfall anforderungy

MUSS MUSSTE

Il Werden in der Regel zusammen durchgefihrt ->> Aufwand !!
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@E?EE «Behaordliche Integrale Test’s» ...

... Dienen der Uberprifung von automatisch angesteuerten Komponenten
und des Uubergeordneten Zusammenwirkens der Gewerke, Anlagen und
Systeme und zeigen die korrekte und system- und anlagenUbergreifende
Funktionalitat von Gebaudetechniksystemen inkl. allen Schnittstellen auf und
stellt die Funktionstichtigkeit des Gesamtsystems im Normal- sowie im
Ereignisfall sicher um der Behorde den Nachweis der exakt umgesetzten
behordlichen Auflagen aufzuzeigen und somit die Bezugsbewilligung zu
erhalten bzw. den gesetzlichen Nachweis der periodischen Prifungen zu
erbringen.

Il Nicht verwechseln mit dem Integrierten Test !!

Integrale Tests Gebaudetechnik
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@Eﬁg Grundsatzliches

Meubauten | Bestehende
| /—Er.ngwgen od. Umbauten | Gebaude |
| | 1
Erstellung Aktualisierung
anumentatmn anumentatmn
r _________ '\ll'l\.‘ .‘ \".I'II'.“ \".II'.“ __________ 5
| “Illx ® -ﬂl--glllﬂ
! Vorstudien _}} Projekiienung ;} Ausschreibung };} Realisierung ::* Bewirtschafiung ;‘ Rickbau ;
|
|

I
/f ® /f ® // ® O ® ® @ /
¥ i M ,'" / .-"Il J

————————— e —— —

Planung Durchfiihrung
integrale Tests integrale Tests

® Geforderte und relevante Funktionen mussen in die Ausschreibungen integriert
werden

® Zuarbeiten und Zusatzleistungen missen in die Ausschreibungen integriert
werden

Integrale Tests Gebaudetechnik
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@Eﬁg Die Grundlagen

Betriebskonzept

Integrale Tests Gebaudetechnik
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Das Drehbuch

® Testdefinition

® Testumfang

® Testprogramm
® Testprotokoll

¢ Zustandigkeiten
¢ Zuarbeiten

¢ Leistungen

Teilphase 32
Bauprojekt

Teilphase 41

Teilphase 52

Teilphase 53
Inbetriebnahme, Abschluss

e ~
( Beginn |
\ Drehbuch /
AN s

Grundlagen
(Ziffer 2.4)

Behordliche
integrale Tests
(Ziffer 2.2)

Testdefinition
(Ziffer 2.5)

=

-

Nutzerspezifische
integrale Tests
(Ziffer 2.2)

Testzuarbeitung
(Ziffer 2.6)

Testumfang
(Ziffer 2.7)

Organisation
(Ziffer 2.8.1)

Testprogramm
(Ziffer 2.8)

[

—

Priifpldne
(Ziffer 2.8.2)

-~

Testablauf
(Ziffer 2.9)

/,// Voraussetzungen T
T (Ziffer 2.9.1) _

erfiillt

Integrale Tests
(Ziffer 2.9.2)

Auswertung

. (dfier293)

erfolgreich

~

Testprotokoll
(Ziffer 2.10)

Drehbuch

“\7 Ende ,/\‘I

SWHKI-Kurzseminar-Reihe Gebaudetechnik - Juni 2015

I3
g8
23

) 82
¥3

‘Gebiudebetreiber

Phase 6
Bewirtschaftung

84



©

SIA Merkblatt 2046

SWKI
SicC
SITC

Integrale Tests Gebaudetechnik

Die Testdefinition

Testdefinition und Testumfang leiten sich im Wesentlichen aus diesen
Funktionen und Wechselwirkungen ab:

Welche Anlagen und Systeme missen miteinander kommunizieren?
Welche Schnittstellen sind vorzusehen?

Welche Sicherheitsumschaltungen tragen zur héheren
Versorgungssicherheit bei?

Wo sind Anlagenredundanzen vorzusehen?

Welche gesetzlichen Vorgaben und Auflagen liegen vor?
Welches sind die genehmigungsrelevanten Funktionen?
Welches sind die betriebsrelevanten Funktionen?

Welches sind die sicherheitsrelevanten Funktionen?

Wohin werden die Notfallalarmierungen und Notrufe gemeldet?

Wie sehen die Interventionsanweisungen der Notfallorganisation aus?
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Die Testorganisation

Folgende Punkte sind im Rahmen der Testorganisation zu klaren:

® Prifdaten, Klarung von Nutzungseinschrankungen

¢ Absprache mit externen Alarmzentralen, Blaulichtorganisationen, ...
® Teilnehmer- und Pikettlisten, Rollenverteilung

® Definieren der Befugnisse

® Definieren der Ruckfallebene

® Treffpunkte und Warterdume, Verpflegung

¢ Hilfsmittel(Schltssel, Badge, Funkgerate)

®  uv.w.

SWHKI-Kurzseminar-Reihe Gebaudetechnik - Juni 2015
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Voraussetzungen

Bauwerk fertiggestellt
Funktionsprifungen erfolgt

IBS abgeschlossen

Integrierte Tests durchgefiihrt
Abnahme Einzelgewerke erfolgt

Abnahme Brandschutzbeho6rde
erfolgt

Keine relevanten Mangel

eubauten |
Erneusrungen od. Umbauten

Fachplaner

gg
i
2%

22

Teilphase 53

Inbetriebnahme, Abschiuss

.'/ Beginn 7.\.
'\_ Montage ] Y
v

Teilabnahme
OR Art. 363 ff
(z.B. Werkstattabnahme)

H Montage

Inbetriebsetzung

Integrierte Tests

Abnahmebedingungen
Aufbereiten der Checklisten fiir
die Installations- und Funktiona-
litétsprifung durch den Unter-
nehmer

Bereitstellung der provisorischen
Revisionsunteriagen und der
Betriebsdokumentation
Durchiihren der Instruktion
Einholen der Betriebsbewilligung

SWHKI-Kurzseminar-Reihe Gebaudetechnik - Juni 2015

‘_,,»"") Vorbereitung
. ZuAbnahme

[bereit

v
Bereitmeldung
zu Abnahme
SIA 118 Art. 158 Abs_1
Art. 161 Abs_ 3

Abnahme
SIA 118 Art. 158 Abs. 2

L ]

Abnahme
Brandschutzbehorde
(Brandmelde- und
Sprinkleraniagen)

——

< Auswertung >

Terfolgreich

v
Das Werk gilt als abge-
nommen (vorbehaltlich

erfolgreich durchge-
fiihrte integrale Tests)
SIA 118 Art. 159/160
keinefunwesentliche Mangel
bzw. SIA 118 Art. 162/163
trotz wesentlicher Mangel/
Verzicht Mangelgeltend-

machung
¥
./ Ende AY
i Mont: /
" ontage Y,

u { i

nicht]
ereit)

by

Mingelbehebung
wesentliche Mangel!

nicht|
erfolg|
ich

-

Das Werk wird
Zuruckgestellt
SIA 118 Ari. 161

wesentliche Mangel

Mangelbehebung
unwesentliche Mangel
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Brandschutzerlauterung 108-15de
,Gewahrleistung der Betriebsbereit-schaft

von Brandfallsteuerungen®

Ziff. 7.3 Abs. 2 Brandschutzerlauterung 108-15de

Integrale Tests konnen erst durchgefthrt werden, wenn mindestens folgende
Bedingungen erfillt sind:

a. Brandmelde- und Sprinkleranlagen sind vollstandig erstellt und durch die
Brandschutzbehdrde ohne wesentliche Mangel abgenommen

b. Alle angesteuerten Einrichtungen des technischen Brandschutzes sind
erstellt und betriebsbereit

c. Bauten und Anlagen sind soweit fertig gestellt, dass die integralen Tests
unter den gleichen Bedingungen durchgefuhrt werden, wie diese spéater im
Betrieb vorhanden sein werden.
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Durchfuhrung

Def. & Sicherer Anlagenzustand

Testauslésung

Durchfiihrbarkeit sichergestellt

Auswertung

Mangelbehebung(wesentlich)

# Behdrdliche Bezugsbewilligung

Gesamtleiter

Gebaudebetreiber

Teilphase 53
Inbetricbnahme, Abschluss

f
i
T

Phase 6

Bewirts chaftu

Sicherer
Anlagenzustand

./ Beginn \
\7 Integrale Tests /

x

Testabbruch

Testauslésung

_m‘ch; - e
méglich - ~
Durch- ~
< i ; >
~ filhrbarkeit -

~ -

~._

méglich

AN
.

T

< Auswertung e
~ -
7

Mangelbehebung
wesentliche Mangel

~.
S~

erfolgreich

PR E—
f/ Integrale Tests \

\. _ Ende ,./‘

Baulibergabe —»f

Mangelbehebung
unwesentliche Mangel

Nutzungsbeginn
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@§I$8 Szenarien fur Anforderungen an
Integrale Tests

Gas-

austritt
Chemikalien-
unfall
‘ ‘ Brand-
‘ ausbruch

)

Redundanz-
anforderung

Raumklima-
anforderung

Leistungs-

Sicherheits- anforderung

anforderung
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Anlagenabhangigkeiten

™ e e

[ Naturliche Rauch- und

-

_Elakire

— T

4 Wisrmeabzugsanlagen
\ Beschattungsanlagen
. .

ausbruch

Funktionsstewerungsmatrix

(Brandfallsteuerungsmatin) [

. Tiiren N
Beférderungsanlagen / -
Brandschutzabschliisse / s
I
Brand- —

X

T m—— gebaudeautomayy,
rd g -\'\.
\ P Brandfallsteusrungen |
P-!‘E-'L“!!ur S i, - \\‘- Alarmweiterleitungen /

yng/L0fuNg/Kiim g,

Maschinelle Rauch- und

o - .\\\-\_ I .Hjl I| R
Brandmeldeanlagen \( | \
{ Gaswarnanlagen |

)
| ZLnuuﬁ;hmmqllanlpg;n Ell'llitlr

|
} Evakuationsanlage | =ehrar o
\ Arunﬂwellerlmlunge il B
/Ahw:lssarhebeanrngan\

Druckluftanlagen

Automatische Loschein- |

3 richiungen (Sprinkler-, !
Spmhﬂmanlagen}/

auchschutzdruckanlagen

/ h ‘ﬁh
i 'I"l'aulmh-.mgsanla-gm\.

|l.

Liiftungssteuerungen /
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© s Anlagenabhangigkeiten
I el = I
extern intern 1 n rAufzug n z
y X y z yy yy X

Melder 1

- E Melder n y X y z yy z yy X
U Handalarm 1 y y X y z yy yy X
"q—)' Handalarm n y y X y z yy z vy X
g Sprinklerprifbox1 y y X y z yy yy X
‘Q -Q Sprinklerprifbox n y y X y z yy z yy X
O (D Ausloser x y X y z yy yy X
+— ) Ausloser z y y X y z vy z yy x
T D
(- G) X Anlage wird ausgeschalten
q) CG y Anlage wird eingeschalten
c) z Anlage geht in definierten Zustand
< q) yy Anlage wird nur durch Feuerwehr aktiviert
c
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@é?%% Beispiel Testszenario

Umfang von behdrdlichen integralen Tests
- 5
=] , E= , ™
q) Pos. | Betriebszeit Pos I:IE E rg E 5 ‘E g E 0 0
— . . o w | O 3| Z & |Storungsauslisung
q) 1 Tag
U 11 X Auslisen 1 Brandmelder
CDU 1.2 X Ausldsen 2 Brandmelder
O 0 2 |Macht
ﬂ- (¢D) 2.1 X Auslésen 1 Brandmelder
8 (D 22 X Ausldsen 2 Brandmelder
3 Tag oder Nacht
ﬁ m 31 X Auslisen 1 Handfeuermelder
CG U') 3.2 X Auslisen 1 Durchflussmelder Sprinkler
— G,) 3.3 X Auslosen von 1 NHz-Gasmelder Stufe 1
Q I_ 34 x Ausldsen von 1 NH-Gasmelder Stufe 2
{ q) 35 x Ausldsen von 1 COz-Gasmelder Stufe 1
q) C_G 36 X Auslisen von 1 COx-Gasmelder Stufe 2
2 Nt T X Ausldsen von 1 Ex-Gasmelder Stufe 1
G) 38 x Ausldsen von 1 Ex-Gasmelder Stufe 2
< q) 3.9 X Ausldsen Chemie-Alarm-Taster
—_— 3.10 X |Auslisen Netzausfall Normal-Netz
(D C in x Auslisen Metzausfall Sicherheits-Netz
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zenarienpra

fplan

Prifplan Test Brandausbruch Priifplan Test Brandausbruch
Funktion Funktion
erfiillt erfiillt
Ver- Datum/ Identi- Ver- Datum/
Pos. | Tatigkeit/Aktion twortung | ja nein Zeit Visum Pos. | Tatigkeit/Aktion fikation | antwortung | ja nein Zeit Visum
1 Vorbereitung Person 4 Quittieren der Anlage und Riicksetzung liberpriifen Person
11 Alarmzentrale Uber Tests informieren (Anmeldung) [m] O 41 Anlagen zuricksetzen m] a
1.2 Blaulichtorganisationen uber Tests informieren [m] O
(Anmeldung) 5 Reaktionen priifen Person
1.3 | Zuganglichkeit via Schitssel sicherstellen O 0 5.1 | Anlagen wieder im Normalbetrieb o =
1.4 |Anlagen in Normalbetrieb setzen [m] O 52 | Alarmzentrale uber Tests informieren (Abmeldung) [m] a
53 Blaulichtorganisationen tber Tests informieren [m] a
2 Zwischenfall auslésen Person (Abmeldung)
21 Brandmelder ausldsen m} O
6 Bericht Gebiudeautomation auslésen Person
8 Reaktion prifen Person 6.1 Ausdruck von Berichten tber Meldungen und Stérungen [m] a
31 Brandalarm, Brandmelderbezeichnung kontrollieren [m] m] 5.2 Verarbeitung und Speicherung von Informationen O o
3.2 | Sekundarfunktionen kontrollieren
321 |- Aufzugsanlagen fahren in Nothalt und STQPPEN ] ] 7 Abschlussbesprechung umsetzen Person
3.2.2 | - Luftungsanlagen AUS m] O 71 Auswertungen vornehmen m] a
3.2.3 | - Brandschutzklappen ZU m} O 72 Massnahmen festhalten m] a
3.2.4 |- Brandschutztiren ZU [m] O 7.3 | Testerfolg bestimmen [m] a
3.2.5 | - Rauchschurzen AB [m] O
3.2.6 |- Rauch- und Warmeabzugsanlagen AUF/ZU m} O 8 Auswertungen erstellen Person
je nach Vefgaben 8.1 Durchgefiihrte Priifungen festhalten [m] a
3.2.7 |- Evakdierung EINJAUS je nach Vorgaben O = 8.2 | Feststellungen auflisten o =
328 [Pusw o O 8.3 |Mangelliste erstellen =} a
V 3:3 | Alarmierung prufen (z.B. Feuerwehr) O O 84 | Schlussfolgerungen formulieren = g
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Leistung

Erstellung und Aktualisierung
Dokume ntation

Planung und Durchfiihrung
integrale Tests

en fur integrale Tests

Neubauten / Bestehende
Erneuerungen od. Umbauten Gebdude
. | i | | 1 | 1
Vorstudien il Projektierung | Ausschreibung | Realisierung [ | Bewirtschaftung |
{Phase 2) {|  (Phase3) | ‘l {Phase 4) ||| {Phase &) | ‘ (Phase &) |
- Projektdefinition || || - Vorprojekt | | - Ausschreibung ‘l | - Ausfiihrungsprojekt ||| - Instandhaltung
- Machbarkeit i —® || —@ *— || - Ausfithrung || *—
- Auswahlverfahren - Bauprojekt | - Offertvergleich —® *— ||
(! | I
—e *— | - Vergabeantrag - Inbetriebnahme |
(l I | |
i - Bewilligung || || —® *— Il
i - Auflagen | | || - Abschluss [ |
. o |
| \ | |
i 1 | \
il Erstellen | [ | | |
Dokumentation | |
{l | [
| (Ziffer 2.4) | | | | ||
|| Aktualisieren I | Aktualisieren | | Aktualisieren | | Aktualisieren
|| '~ Dokumentation | L{ Dekumentation | | ' Dokumentation ‘ |  Dokumentation
Il (Ziffer 2.4) | |‘ (Ziffer 2.4) | I (Ziffer 2.4) | | (Ziffer 2.4)
I | I l
Il | |
I I I
| I Festlegen ||' || I l
| | Testdefiniton | | | |
I (Ziffer2.5) | | | | | |
I | |
|
||| | | Festlegen ||| | |
| | Testzuarbeitung | | |
ff lI | (Ziffer 2.6) i I
I | | |
| |
I || || Beschreiben ||
/| | | | Testumfang | |
|| || ‘|| (Ziffer 2.7) |‘|
| | | |
I|| | | | | Erstellen | | Erstellen
| | | | | Testprogramm  — | Testprogramm  —
|| || || (Ziffer 3.1) ‘|| (Ziffer 3.1)
| | | |
I |‘ | | | Durchfihren | | Durchfiihren
1t | | | Testablauf | | | Testablauf |
[l | | | | (Ziffer 3.2) | | (Ziffer 3.2)
fl I [ I
I || | | Erstellen | l Erstellen
(| | | Testprotokall - | I Testprotokell [
[ | | (Ziffer 3.3) | | (Ziffer 3.3)
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Verantwortung

4.1.1
4111

4.1.2
41.2.1

Neubauten und umfassende Erneuerungen oder Umbauten

Die Verantwortung der Qualitatssicherung aller baulichen, technischen,
organisatorischen und abwehrenden Brandschutzmassnahmen im
Zusammenhang mit der Erstellung von Neubauten und umfassenden
Erneuerungen oder Umbauten von Gebauden liegt beim QS
Verantwortlichen Brandschutz, so auch die Sicherstellung der
Durchfihrung der behdrdlichen integralen Tests. Die Planung,
Organisation und Uberwachung der behordlichen integralen Tests muss
nicht durch den QS Verantwortlichen Brandschutz erfolgen. [in
Anlehnung an VKF Brandschutzrichtlinie 11-15, Art. 4.1.3, Abs. a]

Bestehende Gebaude

Die Zustandigkeit fur die Einhaltung und Uberwachung des baulichen,
technischen und organisatorischen Brandschutzes bei bestehenden
Gebauden wahrend der Nutzung der Bauten liegt beim
Sicherheitsbeauftragten Brandschutz, so auch die Sicherstellung der
Durchflihrung der periodischen behdrdlichen integralen Tests [6]. Die
Planung, Organisation und Uberwachung der behordlichen integralen
Tests muss nicht durch den Sicherheitsbeauftragten Brandschutz
erfolgen. [in Anlehnung an VKF Brandschutzrichtlinie 12-15, Art. 4.3.1,
Abs. 1]
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e —— ———

Integraler Test

- @«

Hier fest dricken
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Es folgt Apéro und Ausstellung im
Foyer.



ADMECO —  BELINIG

ADVANCED MEDICAL CONCEPTS
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